



ACEA ATO 2 S.p.A.

Coordinamento Progetti e Grandi Opere

MINISTERO DELLA CULTURA

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per
l'Area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti
PEC: sabap-met-rm@pec.cultura.gov.it

Soprintendenza speciale per il PNRR
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

CONSORZIO DI BONIFICA DEL LITORALE NORD

PEC: cbln@pec.cbln.it

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Dipartimento IV - "Pianificazione, sviluppo e governo del
territorio" - Servizio 2 "Geologico, difesa del suolo –
rischio idraulico e territoriale"
PEC: pianificaterr@pec.cittametropolitanaroma.it

Governo del Territorio
Piano Territoriale Provinciale Generale
Pianificazione territoriale e della mobilità, generale e di
settore. Urbanistica e attuazione PTMG
PEC: pianificaterr@pec.cittametropolitanaroma.it

Dipartimento II – Mobilità e viabilità
Servizio 2 - "Viabilità zona nord"
PEC: viabilita@pec.cittametropolitanaroma.it

Ufficio centrale risorse strumentali, logistica e gestione
ordinaria del patrimonio
PEC: risorsestrumentali@pec.cittametropolitanaroma.it

REGIONE LAZIO

Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la
Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica
Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione
Negozziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di
Roma Capitale
PEC: territorio@regione.lazio.legalmail.it
PEC: copian_romacapitale@regione.lazio.legalmail.it

Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica
Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo
Area Tutela del Territorio
Servizio Geologico e Sismico Regionale

ACEA ATO 2 S.p.A.

PEC: dir.lavoripubblici@regione.lazio.legalmail.it
PEC: difesasuoloobonifiche@regione.lazio.legalmail.it
Direzione Regionale, Agricoltura Promozione della
Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste
Area affari generali e Usi Civici
PEC: agricoltura@regione.lazio.legalmail.it

Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica
Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo
Area concessioni
PEC: dir.lavoripubblici@regione.lazio.legalmail.it

Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica
Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo
Area Vigilanza e Bacini Idrografici
PEC: dir.lavoripubblici@regione.lazio.legalmail.it

ASL ROMA 5
PEC: protocollo@pec.aslromag.it

ASL ROMA 2
UOC Interzonale Progetti Abitabilità e Acque Potabili
PEC: paap@pec.aslroma2.it

ANAS SPA
Direzione Generale
PEC: anas@postacert.stradeanas.it

Struttura territoriale Lazio
PEC: anas.lazio@postacert.stradeanas.it

**AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE
DELL'APPENNINO CENTRALE**
PEC: protocollo@pec.autoritadistrettoac.it

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Generale
PEC: agenziademanio@pce.agenziademanio.it

Direzione Regionale Lazio
PEC: dre_lazio@pce.agenziademanio.it

PREFETTURA DI ROMA
PEC: protocollo.prefrm@pec.interno.it

COMUNE DI ANTICOLI CORRADO

Coordinamento Progetti e Grandi Opere

PEC: comune.anticolicorrado@pec.it

COMUNE DI MANDELA

PEC: demograficimandela@legalmail.it

PEC: ufficiotecnicomandela@legalmail.it

COMUNE DI MARANO EQUO

PEC: comune.maranoequo@pec.comunemaranoequo.it

COMUNE DI ROVIANO

PEC: comuneroviano@pec.it

UNIVERSITA' AGRARIA DI ROVIANO

C/O COMUNE DI ROVIANO

PEC: comuneroviano@pec.it

COMUNE DI ARSOLI

PEC: comunediarsoli@pec.comunediarsoli.rm.it

COMUNE DI CINETO ROMANO

PEC: comune.cinetoromano@pec.it

COMUNE DI VICOVARO

PEC: protocollo@pec.comunedivicovaro.it

ROMA CAPITALE

Gabinetto del Sindaco

PEC : protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it

Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e
Manutenzione Urbana

PEC: protocollo.infrastrutture@pec.comune.roma.it

TERNA S.P.A.

PEC: ternareteitaliaspa@pec.terna.it

E-DISTRIBUZIONE S.p.A.

PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

ITALGAS Reti S.p.A.

PEC: italgas@pec.italgasreti.it

TELECOM ITALIA S.p.A.

ACEA ATO 2 S.p.A.

PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it**SNAM RETE GAS S.p.A**PEC: distrettoceoc@pec.snam.it**TIM S.p.A.**PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it**Open Fiber S.p.A.**PEC: openfiber@pec.openfiber.it**Acea Produzione S.p.A.**PEC: ap.spa@pec.aceaspa.it

E p.c.:

**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA
CAPITALE****UFFICIO CONFERENZE DI SERVIZI**PEC: protocollo@pec.cittametropolitanaroma.it**REGIONE LAZIO**

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE

Area Protezione E Gestione della Biodiversità

PEC: vinca@regione.lazio.legalmail.itPEC: direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.itUFFICIO RAPPRESENTANTE UNICO E
RICOSTRUZIONE, CONFERENZE DI SERVIZIPEC: conferenzediservizi@regione.lazio.legalmail.itDIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI,
STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E
DIFESA DEL SUOLO

Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana

PEC:

areageniocivilediromacittametropolitana@regione.lazio.legalmail.it**CONSIGLIO SUPERIORE LL.PP.****Comitato Speciale**PEC: consiglio.superiore@pec.mit.gov.it**MINISTERO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA**

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS

PEC: va@pec.minambiente.it

ACEA ATO 2 S.p.A.

**Segreteria Tecnico Operativa della Conferenza
dei Sindaci dell'ATO2 Lazio Centrale – Roma**
PEC: stoato2roma@pec.ato2roma.it

Commissario straordinario ex DPCM 16/2021
PEC: consiglio.superiore@pec.mit.gov.it

ARPA Lazio sede centrale
PEC: direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it

ARPA Roma
PEC: sedediroma@arpalazio.legalmailpa.it

Oggetto: Procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art 44 del DL 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, del "NUOVO ACQUEDOTTO MARCIO - I LOTTO – dal manufatto origine al Sifone Ceraso", nell'ambito dell'intervento di "Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera" ai fini dell'approvvigionamento di Roma Capitale e della città metropolitana - Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, co. 2, legge n. 241/1990 e smi, effettuata in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990.
Determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

premesso

- che in data 27 novembre 2020, la Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Ottimale n.2, Lazio Centrale Roma ha approvato il Programma degli Interventi per le opere del Servizio Idrico Integrato per il periodo dal 2020 al 2032, comprensivo degli interventi finalizzati all'approvvigionamento idrico. L'opera di "Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera, L. n. 108/2021, ex DL n. 77/2021 - Sottoprogetto NUOVO ACQUEDOTTO MARCIO - I LOTTO" è inclusa nel Programma degli Interventi approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2, con Delibera 6-20 del 27 novembre 2020;
- che con DPCM del 16 aprile 2021 è stato nominato un Commissario Straordinario per gli interventi di "Messa in Sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera" ai sensi dell'art. 4

ACEA ATO 2 S.p.A.

comma 1 del D.L. 32/19 convertito con modificazioni con L. n. 55 del 14/06/19 (il "Commissario Straordinario");

- che il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con L. n. 108/2021, include all'Allegato IV l'intervento denominato "Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio)", costituito da una serie di sottoprogetti finalizzati alla messa in sicurezza dell'approvvigionamento idrico di Roma Capitale e dell'area metropolitana, per il quale sono previste specifiche procedure in materia di opere pubbliche previste dall'articolo 44 del medesimo Decreto Legge; in particolare l'art. 44 prevede che il processo autorizzativo sia svolto sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica redatto secondo quanto previsto dalle Linee Guida emesse dal C.S.LL.PP ai sensi dell'art. 48 del D.L. 77/21;
- che in data 16 dicembre 2021, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (MIMS) ha emanato il Decreto n. 517 "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico" dell'Investimento 4.1, Missione 2, Componente C4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)", registrato in data 30/12/21 presso la Corte dei Conti, che prevede interventi su sistemi di approvvigionamento a scopo idropotabile e/o irriguo volti ad ottimizzare e completare infrastrutture idriche per la derivazione, l'accumulo e l'adduzione della risorsa, con l'obiettivo di incrementare la resilienza ai cambiamenti climatici, migliorare la sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente e ridurre gli sprechi della risorsa idrica. In tale Decreto, Acea Ato2 è identificata come Soggetto Attuatore di 4 sottoprogetti. L'intervento di che trattasi è uno dei quattro sottoprogetti, per il quale è previsto un finanziamento ammissibile a valere sul PNRR pari a 57.000.000,00 €;
- che il suddetto decreto, ha acquisito l'intesa Stato-Regioni in sede di conferenza unificata nella seduta del 2 dicembre 2021 Rep. Atti n. 202/CU del 2 dicembre 2021 che recita: "(...) *acquisito l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli Enti locali, sancisce intesa ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili recante "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico" linea d'investimento M2C4 – I4.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nei termini di cui in premessa;*
- che la Regione Lazio con nota prot. n. 0820306 del 21/07/2023 (prot. Acea Ato2 n.0481024/23 del 21/07/2023) ha confermato l'Intesa di cui sopra in ordine alla localizzazione delle opere ad ogni fine urbanistico ed edilizio;

ACEA ATO 2 S.p.A.

- che, in data 13/10/22, la Stazione Appaltante ha inoltrato al MIMS la richiesta di ulteriori fondi relativi all'aumento dei prezzi infrannuali per le opere indifferibili ai sensi dell'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del Decreto-Legge 17/05/2022, n. 50 e DPCM del 28/07/2022 pubblicato in GU n. 213 del 12/09/2022, ottenuti con Decreto del Ragioniere dello Stato del 18 novembre 2022 per un importo pari a 59.010.000 €. La restante parte per la copertura dei costi dell'opera ricadrà nell'ambito della Tariffa del Servizio Idrico Integrato;
- che, in sintesi, l'intervento in oggetto risulta pianificato/programmato/ricompreso nell'ambito del Programma degli Interventi Ato2 Lazio Centrale – Roma, nel perimetro del Commissariamento ai sensi del DPCM 16/04/21, tra le opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto ai sensi dell'art. 44 del DL 77/21 convertito con Legge n. 108/21, nonché nell'Allegato 1 del Decreto MIMS 517/21;
- che l'acquedotto Marcio è, di gran lunga, il più antico tra le opere acquedottistiche gestite da Acea Ato2; le due canalizzazioni esistenti che lo compongono sono state realizzate tra gli anni 1860 e 1930 in muratura con moto idraulico a superficie libera;
- che la prima fase dell'intervento per la realizzazione del Nuovo Acquedotto Marcio è denominata "Nuovo Acquedotto Marcio - I Lotto" (I Fase funzionale) consiste nella realizzazione di due nuove condotte per uno sviluppo complessivo di circa 7,5 chilometri (il primo tratto di 2,5 km circa realizzato mediante due condotte parallele DN2000 ed un secondo tratto di 5 km circa realizzato con una condotta DN1800) fino all'interconnessione sita in prossimità del "Sifone Ceraso";
- che il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell'intervento di cui in oggetto è stato redatto secondo quanto previsto dalle linee guida emesse dal C.S.LL.PP ai sensi dell'art. 48 del D.L. 77/21 ("PFTE");

premesso altresì

- che con nota prot. 23 del 23/02/22, il Commissario Straordinario si esprimeva nei seguenti termini: *"Visto il parere reso dal Nucleo di Alta Consulenza in data 22 febbraio 2022 che, con specifico riferimento alla disciplina del procedimento di approvazione dei progetti, chiarisce il rapporto tra le norme recate dall'art 4 del dl 32/2019 e quelle recate dall'art 44 del dl 77/2021 precisando che "l'approvazione dei progetti debba seguire la procedura disegnata dall'art. 44 del dl 77/2021", fermi restando i poteri generalmente attribuiti al Commissario dal medesimo art 4 del dl 32/2019, si conferma che la Società Acea Ato 2, nella sua funzione di Stazione*

ACEA ATO 2 S.p.A.

appaltante dell'opera Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera per l'approvvigionamento idrico di Roma Capitale e dell'Area Metropolitana, possa procedere a dare avvio al procedimento di approvazione del primo sottoprogetto Nuovo Acquedotto Marcio – primo lotto funzionale ai sensi dell'art 44 del dl 77/2021, inoltrando la documentazione progettuale al Comitato Speciale istituito presso il CONSUP e a ponendo in essere le attività conseguenti.”;

- che con Decreto Commissariale n.3 del 10/08/2022 del Commissario Straordinario ex DPCM 16/04/2021 lo stesso ha disposto di delegare la Società Acea Ato 2 nell'ambito delle attività relative alla gestione del S.I.I. e ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii. e dell'art. 4 comma 3 del DL 32/2019 convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n.55 all'esercizio dei poteri espropriativi concernenti le procedure espropriative e di occupazione, relative alla realizzazione degli interventi indicati nell'elenco sotto riportato. L'ambito della delega comprende tutte le attività, le procedure, gli adempimenti ed i provvedimenti contemplati dal D.P.R. n. 327/2001, compresa la liquidazione delle indennità;
- che ai sensi del co.1 l'art.44 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii., Acea Ato2, nella sua funzione di Stazione Appaltante, ha, pertanto, trasmesso il PFTE in data 24/02/2022 al Comitato Speciale del C.S.LL.PP.;
- che in data 11/03/2022 il Comitato Speciale del C.S.LL.PP. ha provveduto a trasmettere delle richieste di integrazione e chiarimenti al PFTE trasmesso;
- che entro le tempistiche prescritte dall'art. 44 comma 1 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii., Acea Ato2, nella sua funzione di Stazione Appaltante, ha altresì provveduto all'invio del PFTE modificato ed integrato in linea con le richieste di cui sopra e che lo stesso è allegato nella presente procedura e condiviso con percorso digitale;
- che ai sensi di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 44 del D.L. 77/2021 e s.m.i., contestualmente alla trasmissione del PFTE modificato ed integrato citato al punto precedente, Acea Ato2, nella sua funzione di Stazione Appaltante, ha provveduto alla trasmissione dello stesso PFTE alla Soprintendenza Speciale ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- che ai sensi di quanto previsto al comma 3 dell'articolo 44 del D.L. 77/2021 e s.m.i., contestualmente alle trasmissioni di cui ai punti precedenti, Acea Ato2, nella sua funzione di Stazione Appaltante, ha provveduto, come meglio specificato infra alla trasmissione dello

ACEA ATO 2 S.p.A.

stesso PFTE unitamente alla documentazione di cui all'articolo 22 comma 1, alle Autorità Competenti ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e come successivamente richiamato;

- che ai sensi dell'art. 44 del DL 77/2021 e ss.mm.ii. convertito in L 108/2021 e ai sensi dell'art. 14, co. 2, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, preso atto della predetta nota prot. n. 23 del 23/02/22 del Commissario Straordinario, Acea Ato2, nella funzione di Stazione Appaltante, ha provveduto a indire, con nota prot. n. 0209990/22 del 28/03/2022, la Conferenza di Servizi decisoria da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990 per l'esame e l'approvazione del progetto "NUOVO ACQUEDOTTO MARCIO - I LOTTO – dal manufatto origine al Sifone Ceraso" nell'ambito dell'intervento di "Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera" ai fini dell'approvvigionamento di Roma Capitale e della città metropolitana ("Conferenza dei Servizi");
- che alla Conferenza di Servizi sono stati invitati i soggetti e le amministrazioni coinvolte elencati nella nota di Acea Ato2 prot. n. 0209990/22 del 28/03/2022;
considerato
- che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle amministrazioni in indirizzo;
- che la documentazione oggetto della Conferenza dei Servizi e delle determinazioni, le informazioni e i documenti a tali fini utili sono depositati e consultabili presso questa stazione appaltante;
- che la Conferenza dei Servizi ha fissato la data del 12/04/2022 come termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 14 bis, co.2, let. b) della L. 7 agosto 1990 n. 241, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
- che la Conferenza dei Servizi ha fissato la data del 26/06/2022 come termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte, ai sensi dell'art. 14 bis, co. 2, let. c) della L. 7 agosto 1990 n. 241, devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della

ACEA ATO 2 S.p.A.

Conferenza dei Servizi, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;

- che tali determinazioni rese dalle amministrazioni coinvolte, devono essere formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico;
- che l'eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni - fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito;
considerato altresì
- che, con nota acquisita da Acea Ato2 n. 0220975 del 01/04/2022, la Regione Lazio - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo Area Tutela del Territorio Servizio Geologico e Sismico Regionale con nota prot. n. REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.U.0325708 del 01/04/2022 ha trasmesso comunicazione ai sensi della normativa sul Vincolo Idrogeologico (R.D.L. n. 3267/23, R.D. n. 1126/26, L.R. n. 53/98) che recita "(...) ai sensi del citato art. 10 della L.R. 53/98, il rilascio del nulla osta del Vincolo Idrogeologico, sull'intervento in oggetto non rientra tra le competenze della scrivente Area regionale bensì tra le funzioni amministrative delegate ai Comuni di appartenenza territoriale.";
- che, con nota acquisita da Acea Ato2 n. 0236243 del 07/04/2022, la Città Metropolitana Roma Capitale – Dipartimento IV “Pianificazione, Sviluppo e Governo del Territorio” SERVIZIO 2 “Geologico, Difesa del Suolo – Rischio Idraulico e Territoriale” con nota prot. n. CMRC-2022-0060337-07-04-2022 del 07/04/2022 ha richiesto documentazione integrativa al fine di poter esprimere il proprio parere di competenza, alla quale è stato dato riscontro con nota prot. n. 0179085/22 del 29/04/2022 con trasmissione della documentazione richiesta;

ACEA ATO 2 S.p.A.

- che, con nota acquisita da Acea Ato2 n. 0237040 del 08/04/2022, il Comune di Roviano ha richiesto con e-mail del 08/04/2022 chiarimenti sulla Conferenza di Servizi alla quale è stato dato riscontro con nota n. 0300475/22 del 10/05/2022;
- che, con nota acquisita da Acea Ato2 n. 0247379 del 12/04/2022, la Regione Lazio - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area Urbanistica Copianificazione Programmazione Negoziata Roma Capitale e Città Metropolitana con nota prot. n. REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.U.0365584 del 12/04/2022 ha richiesto integrazioni, alla quale è stato dato riscontro con nota prot. n. 0364837/22 del 14/06/2022 con trasmissione della documentazione richiesta;
- che, con nota acquisita da Acea Ato2 n. 0252089 del 14/04/2022, il Comune di Roviano con nota prot. n. 1881 del 14/04/2022 ha richiesto documentazione integrativa, alla quale è stato dato riscontro con nota prot. n. 0300475/22 del 10/05/2022 con trasmissione della documentazione richiesta;
- che, con nota acquisita da Acea Ato2 n. 0252101 del 14/04/2022, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale – Area Difesa del Suolo con nota prot. n. 3877 del 14/04/2022 ha richiesto documentazione integrativa, alla quale è stato dato riscontro con nota prot. n. 0288465/22 del 03/05/2022 con trasmissione della documentazione richiesta;
- che, successivamente al termine perentorio per rendere le determinazioni fissato al 26/06/2022, con nota acquisita da Acea Ato2 n. 0066918/23 del 13/02/2023, la Regione Lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo Area Tutela del Territorio Servizio Geologico e Sismico Regionale con nota prot. n. REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.U.0163186 del 13/02/2023 ha trasmesso comunicazione di competenza in merito al Vincolo Idrogeologico (R.D.L. n. 3267/23 e R.D. n. 1126/26, L.R. n. 53/1998, DGRL n. 920/2022, art. 89 del DPR 380/01-DGR 2649/99 ss.mm.ii.) richiedendo “(...)modifiche ed integrazioni da redigere secondo quanto disposto dalla D.G.R.L. n. 920/2022 (...)”, alla quale è stato dato riscontro con nota prot. n. 0388692/23 del 13/06/2023 nella quale Acea Ato2 cita “(...) il parere del Nucleo di Alta Consulenza richiesto da questa Stazione Appaltante relativamente alla procedura autorizzativa del progetto in oggetto. Nel suddetto parere n. 0020/U del 20/04/2023 sono esposte le ragioni per le quali la VS richiesta non può essere presa in considerazione nell’ambito della Conferenza dei servizi.”;

ACEA ATO 2 S.p.A.

- che Acea Ato2 ha provveduto ad acquisire da un ente primario di ricerca (CERI Centro di ricerca, previsione, prevenzione e controllo dei rischi geologici dell'Università Sapienza di Roma) un parere in merito alla esaustività sostanziale dei contenuti degli elaborati progettuali circa gli aspetti geologici, geomorfologici ed idrogeologici rispetto alla normativa per la richiesta di nulla osta al vincolo idrogeologico; tale parere è stato acquisito da Acea Ato2 con prot. n. 0512496/23 del 04/08/2023;

considerato infine

- che, nell'ambito della Conferenza dei Servizi, la Acea Ato2, nella funzione di Stazione Appaltante, ha anche provveduto a dare comunicazione delle note ricevute in relazione alla richiesta di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'istanza di nulla osta al vincolo idrogeologico ai sensi dell'art.21 del R.D. n.1126/26 come di seguito rappresentato;
- con nota acquisita da Acea Ato2 n. 0349396 del 07/06/2022, il Comune di Anticoli Corrado con nota prot. n. 2235 del 07/06/2022 ha trasmesso il referto pubblicazione atto all'albo pretorio n. 289/2022 prot. 1774/2022;
- con nota acquisita da Acea Ato2 n. 0356500 del 10/06/2022, il Comune di Roviano con nota prot. n. 2939 del 08/06/2022 ha comunicato difetto di competenza al rilascio del nulla osta (nulla osta al Vincolo Idrogeologico) e ha trasmesso referto di pubblicazione istanza di nulla osta al Vincolo Idrogeologico;

preso atto

- che, nell'ambito della Conferenza dei Servizi, entro il termine perentorio del 26/06/2022, sono pervenuti i sotto riportati pareri/comunicazioni:

1. **COMITATO SPECIALE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI:**

parere favorevole con prescrizioni, prot. n. 4111 del 20/04/2022, di trasmissione del dispositivo del parere, e nota protocollo n. 4172 del 21/04/2022, di trasmissione copia conforme del parere n. 6/2022 espresso in data 19 aprile 2022 (prot. Acea Ato2 n. 0265457/22 del 21/04/2022)

2. **REGIONE LAZIO – DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE AREA PROTEZIONE GESTIONE DELLA BIODIVERSITA':**

ACEA ATO 2 S.p.A.

pronuncia di valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i., prot. n. REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.U.0506855.23-05-2022 del 23/05/2022 (prot. Acea Ato2 n. 0339397/22 del 31/05/2022);

3. **AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE:**

parere reso con condizioni e prescrizioni, prot. n. 0005896 del 07/06/2022 (prot. Acea Ato2 n. 0349496/22 del 07/06/2022);

4. **ARPA LAZIO:**

considerazioni tecniche, prot. n. 18/06/2022.0042180.U del 18/06/2022 (prot. Acea Ato2 n. 0373396/22 del 18/06/2022);

5. **TERNA RETE ITALIA Rete di trasmissione Nazionale – Dipartimento trasmissione centro:**

comunicazione, prot. n. 53566 del 20/06/2022 (prot. Acea Ato2 n. n. 0380927 del 21/06/2022);

6. **ASL ROMA 5:**

parere favorevole con condizioni, prot. n. 29488 del 21/06/2021 (prot. Acea Ato2 n. 0381323/22 del 21/06/2022);

7. **CMRC – DIPARTIMENTO IV “Pianificazione, Sviluppo e Governo del Territorio” SERVIZIO 1 “Urbanistica e attuazione del PTMG”:**

riscontro, prot. n. CMRC-2022-0102219 - 21-06-2022 del 21/06/2022 (prot. Acea Ato2 n. 0381247/22 del 21/06/2022);

8. **CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD:**

parere favorevole con prescrizioni, nota prot. n. 9540/2022 del 22/06/2022 e prot. n. 9541/2022 del 22/06/2022 (prot. Acea Ato2 n. 0381656/22 del 22/06/2022);

9. **SNAM:**

nulla osta con condizioni, prot. n. DI-CEOC/GUI/BER/Prot. 643 del 23/06/2022 (prot. Acea Ato2 n. 0387072/22 del 24/06/2022) trasmesso per accettazione in data 26/07/2022;

10. **MINISTERO DELLA CULTURA – SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA:**

comunicazione, prot. n. MIC|MIC_SS-PNRR|27/06/2022|0001171-P del 27/06/2022 (prot. Acea Ato2 n. 0388180 del 27/06/2022);

ACEA ATO 2 S.p.A.

11. REGIONE LAZIO – DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA – Area Urbanistica Copianificazione Programmazione Negoziata Roma Capitale e Città Metropolitana:

parere favorevole con condizioni, prot. n. REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.U.0632798.27-06-2022 del 27/06/2022 (prot. Acea Ato2 n. 0414440/22 del 08/07/2022);

- che, nell’ambito della Conferenza dei Servizi, oltre il termine del 26/06/2022, sono pervenuti i sotto riportati pareri/comunicazioni:

12. CITTA' METROPOLITANA ROMA CAPITALE - Dipartimento IV - Pianificazione, Sviluppo e Governo del Territorio - Servizio 2 “Geologico, difesa del suolo - rischio idraulico e territoriale”:

parere favorevole ai fini idraulici, prot. n. CMRC-2022-0112598 – 12-07-2022 del 12/07/2022 (prot. Acea Ato2 n. 0422152/22 del 12/07/2022);

13. REGIONE LAZIO – DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE – Area Affari Generali e Usi Civici:

comunicazione, prot. n. REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.U.0788105.10-08-2022 del 10/08/2022 (prot. Acea Ato2 n. 0484949/22 del 10/08/2022);

- che nei termini indicati non risultano pervenuti ulteriori pareri da parte dei soggetti invitati;
- che ai sensi dell’art. 14 bis comma 4 della legge 241/1990 e s.m.i. la mancata comunicazione della determinazione nel termine entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alle decisioni oggetto della Conferenza dei Servizi, equivale ad assenso senza condizioni;
- che, ai sensi del co. 4 dell’art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle seguenti amministrazioni:
 - Città Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento II – Mobilità e viabilità - Servizio 2 "Viabilità zona nord";
 - Città Metropolitana di Roma Capitale - Ufficio centrale risorse strumentali, logistica e gestione ordinaria del patrimonio;

ACEA ATO 2 S.p.A.

- Regione Lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo – Area Concessioni;
- Regione Lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo – Area Vigilanza e Bacini Idrografici;
- la Regione Lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo Area Tutela del Territorio Servizio Geologico e Sismico Regionale
- Asl Roma 2 - UOC Interzonale Progetti Abitabilità e Acque Potabili;
- Anas Spa - Direzione Generale e Struttura territoriale Lazio;
- Agenzia del Demanio - Direzione Generale e Direzione Regionale Lazio;
- Comune di Anticoli Corrado;
- Comune di Mandela;
- Comune di Marano Equo;
- Comune di Roviano;
- Università Agraria di Roviano c/o Comune di Roviano;
- Comune di Arsoli;
- Comune di Cineto Romano;
- Comune di Vicovaro;
- E-Distribuzione;
- Italgas Reti S.p.A.;
- Telecom Italia S.p.A.;
- Tim S.p.A. per fibra ottica;
- Open Fiber S.p.A. per fibra ottica;
- Acea Produzione S.p.A.;
- Prefettura di Roma;
- Roma Capitale – Gabinetto del Sindaco;
- Roma Capitale – Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana;

in quanto le stesse non hanno comunicato le proprie determinazioni entro il termine fissato con la nota prot. n. 0209990/22 del 28/03/2022 (ovvero hanno comunicato una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 14-bis);

- che per conoscenza sono stati invitati i seguenti Soggetti:
 - Città Metropolitana di Roma Capitale - Ufficio Conferenze di Servizi;
 - Regione Lazio - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo - Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana;

ACEA ATO 2 S.p.A.

- Regione Lazio - Ufficio Rappresentante unico e Ricostruzione, Conferenze di servizi;
- Consiglio Superiore LL.PP. - Comitato Speciale;
- Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali - Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS;
- Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR;
- Segreteria Tecnico Operativa della Conferenza dei Sindaci dell’ATO2 Lazio Centrale – Roma;
- Commissario straordinario ex DPCM 16/2021;
- ARPA Lazio sede centrale;
- ARPA Roma;

considerato

- che, come sopra dettagliatamente riferito, non sono pervenuti pareri negativi nei termini dei tempi previsti dall’art. 14 bis, co. 2, let. c) della L. 7 agosto 1990 n. 241;
- che, tuttavia, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, tra l’altro richiedeva *“di ridurre la quota di imposta dello scatolare, che contiene, le condotte in acciaio, e l’altezza dello stesso nel tratto TC1 da casetta Rossa al nodo A. In alternativa, si chiede di spostare il tracciato oltre l’attuale area interessata dall’esonazione del F. Aniense individuata nel PAI”* ; viene richiesto altresì *“...ogni modifica degli aspetti progettuali che si rendesse necessaria nelle successive fasi di progettazione dovrà essere esaminata e potrà comportare modifiche rispetto al livello di compatibilità dell’intervento nei confronti della pianificazione di competenza...”*
- che, in particolare, il Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza tra l’altro comunicava *“... che sebbene il progetto di cui trattasi abbia seguito il corretto iter previsto dal D.L. 77/22 in seno alla conferenza dei servizi, gli esiti della medesima che devono recepire obbligatoriamente i pareri ex articolo 25 del Dlgs 50/2016 art. 23 del Dlgs. 152/2006 e art. 146 del Dlgs 42/2004, potrebbero non risultare coerenti con la definizione del progetto alla quale si giungerà soltanto al termine dell’espletamento della procedura di VIA e dell’adozione del relativo provvedimento che rende vincolanti le condizioni ambientali prescritte”,* ed inoltre nell’allegato *“.....si evidenzia che determinano rilevanti ed irreversibili impatti negativi sull’assetto attuale, in particolare gli interventi per la realizzazione dei pozzi di estensione maggiore (PZ4, PZ5, PZ7, PZ8), l’intervento (TC1) previsto in corrispondenza del "Fosso il Fiumetto", le dimensioni e la configurazione architettonica del manufatto Nodo A, le trasformazioni operate in*

ACEA ATO 2 S.p.A.

corrispondenza delle aree di cantiere, in particolare nelle aree boscate/naturali, e la mancata previsione di adeguati interventi di mitigazione/compensazione...”;

- che, relativamente alle richieste espresse dal Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici riguardanti gli aspetti geologici ed idrogeologici, sono state affidate al CERI (Centro di ricerca, previsione, prevenzione e controllo dei rischi geologici) dell’Università Sapienza di Roma, le attività riguardanti gli approfondimenti progettuali relativi al modello idrogeologico e geologico-tecnico del Progetto di Fattibilità tecnico economica del Nuovo Acquedotto Marcio”; le risultanze di tale studio sono state incluse nell’elaborato di progetto A250PDS R003 2 – “Relazione Geologica”

considerato inoltre

- che il Nucleo di Alta Consulenza (di seguito “NAC”) – istituito d’intesa con il Commissario Straordinario – è stato consultato sui termini e modalità di conclusione della Conferenza dei Servizi, con pareri resi in data 16/03/2022, 13/04/2022 e 21/06/2022;
- che sulla base di quanto espresso nel parere del NAC del 16/03/22, per chiudere la Conferenza dei Servizi è necessario attendere gli esiti della valutazione di impatto ambientale da parte delle Autorità competenti, prevista dal comma 3 dell’articolo 44 del D.L. 77/2021 e s.m.i.;
- che sulla base di quanto espresso nel parere del NAC del 21/06/2022, altresì si evidenzia che:

“... la conferenza si presta ad essere immediatamente definita con determinazione conclusiva della stazione appaltante solo se questa può limitarsi a registrare l’unanimità dei consensi o l’esistenza di dissensi non sostanziali, in quanto il rinvio all’art 14 bis l. 241/1990, fatto dal quarto comma dell’art 44 DL 77/2021, è nella sostanza limitato al solo quinto comma, laddove esso dispone che “Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l’amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

ACEA ATO 2 S.p.A.

“...qualora la SA [Stazione Appaltante] riscontri dissensi o la necessità di modifiche sostanziali del progetto deve, per quanto di propria competenza, concludere la conferenza con una delibera con la quale dispone la trasmissione al Comitato Speciale presso il CSLP per il seguito di competenza ai sensi dell’art 44 comma 5 dl 77/2021”;

- che, pertanto, con nota prot. n. 0397144/22 del 04/07/2022, Acea Ato2 ha provveduto ad inviare a tutti gli enti e le amministrazioni invitate alla Conferenza dei Servizi la “Determinazione di trasmissione degli atti della Conferenza dei Servizi al Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici alla scadenza dei termini dei tempi previsti dall’art. 14 bis, comma 2, let. c) della L. 7 agosto 1990 n. 241”;
- che, altresì, con nota prot. n. 0397212/22 del 04/07/2022, Acea Ato2 ha provveduto a comunicare la scadenza dei termini assegnati e a trasmettere al Comitato Speciale del C.S.LL.PP. gli atti afferenti alla Conferenza dei Servizi per il seguito di competenza ai sensi dell’art 44 comma 6 del DL 77/2021 e s.m.i., constatando *“l’impossibilità di concludere positivamente la conferenza di servizi ai sensi degli art. 44 comma 4 del D.L. 77/21 e 14 bis comma 5 L. 241/90 e s.m.i.”;*
- che, altresì, in riferimento alla suddetta nota del 04/07/2022 e facendo seguito alla riunione del 21/07/2022 nella quale il Comitato Speciale del C.S.LL.PP. ha rappresentato che ritiene di non potersi esprimere in assenza della VIA, Acea Ato2 ha inviato nota prot. n. 0464945/22 del 01/08/2022 nella quale comunica che attenderà l’esito della VIA per formalizzare la conclusione della conferenza di servizi con un’ulteriore determinazione;

premesse inoltre

- che con nota prot. n. 0426590/22 del 18/07/2022 Acea Ato2 ha richiesto formale incontro con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti per finalizzare la stipula di un Accordo ai sensi del co.14 art.25 del Dlgs 50/2016;
- che con nota prot. n. 15837 del 26/07/2022 (prot. Acea Ato2 n. 0447331/22 del 26/07/2022) la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti ha fornito riscontro alla suddetta nota invitando Acea Ato2 a prendere contatti con il Funzionario archeologo di zona;
- che con note prot. n. 16383 del 02/08/2022 (prot. Acea Ato2 n. 0471109/22 del 02/08/2022) e prot. n. 16786 del 08/08/2022 (prot. Acea Ato2 n. 0484301/22 del 08/08/2022) la

18

ACEA ATO 2 S.p.A.

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti ha inviato "Richiesta di integrazioni al documento "Relazione preventiva dell'interesse archeologico" - Richiesta attivazione della procedura di verifica preventiva di cui al comma 8 e seguenti dell'art. 25 d.lgs.50/2016";

- che con nota prot. Acea Ato2 n. 0530943/22 del 05/09/2022 è stata trasmessa la Carta del Rischio Archeologico;
- che con nota prot. n. 19751 del 21/09/2022 (prot. Acea Ato2 n. 0573451/22 del 23/09/2022) la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti sollecita l'invio del Piano di Indagini Archeologiche per la successiva validazione, al fine di formalizzare l'Accordo di cui all'art.25 c.14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che con nota prot. Acea Ato2 n. 0573901/22 del 23/09/2022 è stato trasmesso il Piano di Indagini Archeologiche preventive;
- che con nota prot. n. 20431 del 29/09/2022 (prot. Acea Ato2 n. 0596924/22 del 05/10/2022), la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti ha approvato il Piano di Indagini Archeologiche preventive;
- che in data 13/12/2022 è stata attivata la procedura ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 327/01 per l'accesso alle aree di indagine;
- che lo svolgimento dei saggi archeologici preventivi come da Piano di indagini approvato è iniziato in data 23/01/2023;
- che Acea Ato2 con nota prot. n. 0104617/23 del 24/02/2023 ha trasmesso la bozza di Accordo ai sensi dell'art. 25, c. 14 del D. Lgs. 50/16 al Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti;
- che Acea Ato2 con nota prot. n. 0236052/23 del 14/04/2023 ha trasmesso l'Accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 25, c. 14 del D. Lgs. 50/16 al Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti;
- che l'esecuzione del piano di indagini archeologiche preliminari è tutt'ora in corso nei termini previsti dall'Accordo sottoscritto ex articolo 25, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

ACEA ATO 2 S.p.A.

- che Acea Ato2 si trova nell'ipotesi prevista dalle "Linee Guida per la disciplina attuativa della verifica preventiva dell'interesse archeologico all'interno del procedimento tecnico – amministrativo di cui all'art. 44 del DL n. 77/2021", adottate nell'ambito del Comitato Speciale presso il CSLPP in data 18 novembre 2022, e recepite dal DL 13/2023, art.14, co 5ter, per cui l'obbligo di completamento delle indagini è previsto prima della realizzazione dei lavori;
- che pertanto Acea Ato2 con nota prot. n. 0285923/23 del 05/05/2023 ha trasmesso la richiesta per il rilascio della Verifica preventiva dell'interesse archeologico, nelle more del completamento del citato Piano di Indagini Archeologiche preventive, da completarsi prima della realizzazione dei lavori e nel rispetto del predetto Accordo ex articolo 25, comma 14, del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- che con nota prot. n. 7687 del 15/05/2023 (prot. Acea Ato2 n. 0308370/23 del 15/05/2023), la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nelle more del completamento delle indagini ex art. 25, c. 8 del D.Lgs 50/2016, invita la Soprintendenza territorialmente competente ad emettere specifica e opportuna comunicazione in sede di Conferenza dei servizi, tenuto conto di quanto previsto dalle recenti modifiche legislative introdotte dal DL 13/2023, in particolare con l'art. 48, c. 5quinquies del DL 77/2021, e in linea con quanto previsto nelle "Linee guida per la disciplina attuativa della verifica preventiva dell'interesse archeologico all'interno del procedimento tecnico-amministrativo di cui all'art. 44 del d.l. n. 77/2021" adottate con Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 26 del 23/01/2023;
- che con nota prot. 11970 del 09/06/2023 (prot. Acea Ato2 n. 0380552/23 del 09/06/2023), la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti ha comunicato che: (...) *il procedimento autorizzativo del progetto in oggetto è in corso secondo le specifiche modalità procedurali indicate al punto b.2 ("in parallelo") delle citate Linee guida e prende atto dell'esecuzione in itinere delle indagini di VPIA richieste ex art. 25, c. 8 del D.Lgs 50/2016. In relazione alla chiusura della conferenza dei servizi, si richiama inoltre quanto espressamente sancito dalle citate Linee guida: «la Conferenza di servizi si chiuderà facendo salve le determinazioni della Soprintendenza secondo le previsioni dell'art. 25 comma 9 del Codice, conseguenti all'esito finale delle indagini indicate nell'accordo di cui al comma 14 del medesimo articolo»; pertanto, la procedura in oggetto potrà chiudersi facendo salve le determinazioni di questa Soprintendenza secondo le previsioni dell'art. 25 c. 9 del D. Lgs. 50/2016, conseguenti all'esito finale delle indagini indicate nell'accordo di cui al c. 14 del medesimo articolo (accordo sottoscritto dalle parti e trasmesso formalmente con nota*

ACEA ATO 2 S.p.A.

prot. n. 6889-P del 30-03-2023). Si rappresenta infine che quanto espressamente comunicato con la presente nota dovrà essere integralmente riportato nel verbale conclusivo della conferenza dei servizi o ad esso allegato per farne parte integrante;

premessi inoltre

- che, come precedentemente evidenziato, relativamente al procedimento di valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006, secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 44 del D.L. 77/2021, Acea Ato2, nella funzione di Stazione Appaltante, ha provveduto alla trasmissione del PFTE unitamente alla documentazione di cui all'articolo 22 comma 1, alle Autorità Competenti con nota prot. 0209793/22 del 28/03/2022;
- che il Ministero della Transizione Ecologica ha avviato in data 06/05/2022 la "Procedura di V.I.A./PNRR, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. integrata con la Valutazione d'Incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e Verifica Piano di Utilizzo Terre, ex D.P.R. 120/2017, art. 9". Progetto di sicurezza e ammodernamento dell'approvvigionamento della Città Metropolitana di Roma. Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera. Sottoprogetto denominato "Nuovo acquedotto Marcio - I Lotto - dal manufatto origine al Sifone Ceraso" - AAM10118_A250. Intervento in PNRR inserito nell'Allegato IV al D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 e s.m.i." con pubblicazione, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., del Progetto definitivo, lo Studio di Impatto Ambientale, la Sintesi non Tecnica e l'Avviso al pubblico sul sito web dell'Amministrazione;
- che il Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha inviato nota il 09/05/2022 relativamente a "Progetto di sicurezza e ammodernamento dell'approvvigionamento della Città Metropolitana di Roma. Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera. Sottoprogetto denominato "Nuovo acquedotto Marcio – I Lotto – dal manufatto origine al Sifone Ceraso" – AAM10118_A250. Procedura di V.I.A./PNRR, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 dell'intervento in PNRR inserito nell'Allegato IV al D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021." Avvio del procedimento;
- che il Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha inviato con nota prot. n. 943 del 25/05/2022 la Richiesta di integrazioni documentali relativamente al "Progetto di sicurezza e ammodernamento dell'approvvigionamento della Città Metropolitana di Roma" – "Messa in sicurezza e

ACEA ATO 2 S.p.A.

ammodernamento del sistema idrico del Peschiera". Sottoprogetto denominato "Nuovo acquedotto Marcio – I Lotto – dal manufatto origine al Sifone Ceraso" – AAM10118_A250. Procedura di V.I.A./PNRR, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa all'Intervento PNRR inserito nell'Allegato IV al D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L.108/2021";

- che in data 05/06/2022 si è tenuto un incontro in videoconferenza con la Commissione VIA, convocato dalla stessa;
- che in data 15/06/2022 è stato effettuato, a seguito di convocazione da parte della Commissione VIA, un sopralluogo presso le aree interessate dall'intervento;
- che il Ministero della Transizione Ecologica – Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha inviato con nota prot. n. 4673 del 08/07/2022 la Richiesta di integrazioni relativamente alla "Procedura di V.I.A./PNRR, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. integrata con la Valutazione d'Incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e Verifica Piano di Utilizzo Terre, ex D.P.R. 120/2017, art. 9. Progetto di sicurezza e ammodernamento dell'approvvigionamento della Città Metropolitana di Roma. Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera. Sottoprogetto denominato "Nuovo acquedotto Marcio - I Lotto - Dal manufatto origine al Sifone Ceraso"."
- che Acea Ato2 con nota prot. n. 0425881/22 del 15/07/2022 per riscontrare la richiesta di integrazioni, di cui alla nota del Ministero della Transizione Ecologica – Commissione Tecnica PNRR-PNIEC prot. n. 4673 del 08/07/2022, ha inviato ai sensi dell'articolo dell'art.24, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., in relazione alla complessità delle attività necessarie, sia in termini di attività di campo che di elaborazioni documentali, formale e motivata richiesta di sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per il massimo periodo consentito dalla norma di riferimento;
- che Acea Ato2 con nota prot. n. 0426443/22 del 18/07/2022 ha provveduto a trasmettere al Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e alla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio Servizio V – Tutela del paesaggio la suddetta comunicazione inoltrata al Ministero della Transizione Ecologica in data 15/07/2022;
- che il Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali ha inviato con nota prot. 90648 del 20/07/2022 la Concessione sospensione termini ai fini della trasmissione della documentazione integrativa relativamente alla Procedura di V.I.A./PNRR, e

ACEA ATO 2 S.p.A.

concedendo la temporanea sospensione di 120 giorni della procedura a partire dalla data della suddetta richiesta, fino al 12/11/2022;

- che Acea Ato2 con nota prot. n. 0658152/22 del 09/11/2022 ha inviato “Riscontro Richiesta di integrazioni del Ministero della Transizione Ecologica – Commissione Tecnica PNRR-PNIEC – prot. 4673 del 08/07/2022 e del Ministero della cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR – prot. n. 943-P del 25/05/2022”;
- che Acea Ato2 con nota prot. n. 0691441/22 del 23/11/2022 ha inviato documentazione integrativa volontaria al Ministero della Transizione Ecologica – Commissione Tecnica PNRR-PNIEC per l’aggiornamento di alcuni elaborati;
- che con nota prot. n. 0734158/22 del 16/12/2022, Acea Ato2 ha comunicato la pubblicazione sul box regionale del Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica del sottoprogetto “NUOVO ACQUEDOTTO MARCIO - I LOTTO dal manufatto origine al Sifone Ceraso” aggiornato in linea con le integrazioni richieste e ha comunicato l’aggiornamento di alcuni elaborati di progetto a gennaio 2023;
- che Acea Ato2 con nota prot. n. 0035202/22 del 17/01/2023 ha inviato al Ministero della Transizione Ecologica comunicazione con oggetto “sollecito chiusura procedura VIA e formalizzazione del provvedimento finale per le Opere finanziate con fondi PNRR”;
- che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali ha inviato con nota prot. n. 21361 del 14/02/2023 comunicazione ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 152/06 di Istituzione dell’Osservatorio Ambientale;
- che Acea Ato2 con nota prot. n. 0297651/23 del 09/05/2023 ha inviato documentazione integrativa volontaria al Ministero della Transizione Ecologica – Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, successivamente rettificata con nota prot. n. 0307911/23 del 12/05/2023 intendendo la suddetta comunicazione come trasmissione elaborati utili come specificazioni ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.146 del D.Lgs. 42/2004 all’interno della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
- che Acea Ato2 con nota prot. n. 0368597/22 del 07/06/2023 ha inviato “Richiesta rilascio Parere Tecnico Istruttorio” al Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

ACEA ATO 2 S.p.A.

- che il Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha inviato il “Parere Tecnico Istruttorio” con nota prot. n. 0014973 del 18/07/2023, esprimendo parere favorevole nel rispetto delle condizioni ambientali come dettagliatamente riportate nello stesso parere nel quale è inoltre precisato che (...) *questo ufficio ritiene che il decreto di VIA di concerto con il MASE possa comprendere l’autorizzazione di cui all’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, precisando che il quadro descrittivo inserito nel presente parere s’intende valido per le aree assoggettate a diretta tutela(...);*
- che, in data 02/08/2023 a cura delle Autorità competenti, è stato emanato il decreto ministeriale (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali di concerto con il Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa) n. 376 di compatibilità ambientale di esito positivo, subordinato al rispetto di condizioni ambientali, relativo al progetto, come previsto dal comma 3 dell’art. 44 del D.L. 77/2021 e s.m.i.. Il testo integrale del provvedimento è corredato dal parere della Commissione Tecnica PNRR - PNIEC n. 114 del 22/12/2022 e del parere del Ministero della cultura, di cui alla nota della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prot. 0014973 del 18/07/2023;
- che, come riportato all’articolo 1 del decreto ministeriale n. 376 del 02/08/2023, (...) *il presente provvedimento comprende l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, così come previsto all’art. 25 comma 2-quinquies del decreto legislativo n. 152 del 2006;*
- che, in data 07/08/2023 con nota prot. n. 129920, è giunta la notifica di provvedimento da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, pubblicata sul box regionale;
- che il parere della Commissione Tecnica PNRR - PNIEC n. 114 del 22/12/2022 tiene conto del parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con prot. n. 69407 del 03/06/2022; tale parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale riporta analoghi contenuti a quanto espresso dalla stessa in ambito della conferenza dei servizi con nota prot. n. 0005896 del 07/06/2022 (prot. Acea Ato2 n. 0349496/22 del 07/06/2022);

considerato infine

ACEA ATO 2 S.p.A.

- che il parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale espresso nell’ambito della conferenza dei servizi, riporta prescrizioni espresse anche in ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e che pertanto lo stesso è stato acquisito nel procedimento VIA come sopra dettagliato;
- che relativamente al Parere del Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 6 del 19/04/2022, gli approfondimenti richiesti dallo stesso sono stati inclusi nelle integrazioni richieste dalla Commissione VIA;

inoltre, dato atto che

- ai fini dell’approvazione del progetto dell’opera e contestuale dichiarazione di P.U. è stata espletata l’attività informativa ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 (T.U. sulle espropriazioni) e ss.mm.ii., in riferimento alle ditte catastali intestatarie riportate negli elaborati “A250PDS T006 3 - Piano Particellare d’Esproprio_Planimetrie Catastali” e “A250PDS T007 3 - Piano Particellare d’Esproprio_Elenco Ditte”;
- in data 19/12/2022 ai sensi dell’art. 16 comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. la Soc. progettista delle opere ACEA Elabori S.p.A. ha depositato copia digitalmente firmata del progetto completo presso Acea Ato2, Autorità Espropriante in virtù del Decreto Commissariale n.3 del 10/08/2022 del Commissario Straordinario ex DPCM 16/04/2021;
- sulla base di quanto stabilito dall’art. 11 comma 2 e dall’art. 16 comma 5 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., la comunicazione agli interessati (Avviso dell’avvio del procedimento) è avvenuta mediante pubblicazione in data 29/12/2022 su due quotidiani (“IL SOLE 24 ORE” e “IL MESSAGGERO - Roma Metropoli”) e sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio n.108 Ordinario del 29/12/2022, nonché presso l’Albo Pretorio dei Comuni di ANTICOLI CORRADO, ARSOLI, MARANO EQUO e ROVIANO (RM) dal 29/12/2022 al 27/01/2023 e presso l’Albo Pretorio del Comune di MANDELA (RM) dal 29/12/2022 al 28/01/2023;
- entro i termini stabiliti dalla Legge, avverso il progetto, non sono pervenute osservazioni da parte degli interessati;
- pertanto, la procedura informativa ai sensi degli artt. 11 e 16 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii. è conclusa e la corrispondenza è agli atti di Acea Ato2;

constatato

ACEA ATO 2 S.p.A.

- che, nell'ambito della presente Conferenza dei Servizi, non risultano pervenuti pareri contrari;
- che si è concluso, nei termini sopra riportati e con riferimento alla nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti prot. n. MIC|SABAP-MET-RM|09/06/2023|0011970-P del 09/06/2023, il procedimento ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previsto dal comma 2 dell'articolo 44 del D.L. 77/2021 e s.m.i.;
- che si è concluso, nei termini sopra riportati, il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale da parte delle Autorità competenti, previsto dal comma 3 dell'articolo 44 del D.L. 77/2021 e s.m.i.;

ritenuto

- che, pertanto, sulla base delle risultanze emerse in sede di Conferenza dei Servizi, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera pubblica e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR sia opportuno, al fine di assicurare la speditezza, economicità, efficienza ed efficacia del procedimento autorizzativo in corso:
 - approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica del "NUOVO ACQUEDOTTO MARCIO - I LOTTO – dal manufatto origine al Sifone Ceraso" presentato in Conferenza dei Servizi, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.14-bis, comma 5, della L 241/1990 e dell'art.44, comma 4, del DL 77/21 convertito con modificazioni dalla L.108/21 e s.m.i.;
 - trasmettere gli atti al Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ai sensi del comma 6 dell'art. 44 del D.L. 77/2021.

Tutto quanto sopra visto, premesso, preso atto, dato atto, considerato, constatato e ritenuto

DELIBERA

Art. 1 (Conclusione positiva della Conferenza dei Servizi)

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.14-bis, comma 5, della L 241/1990 e dell'art.44, comma 4, del DL 77/21 convertito con modificazioni dalla L.108/21 e s.m.i.:

- è adottata la determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi che approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica del "NUOVO ACQUEDOTTO MARCIO - I LOTTO – dal manufatto origine al Sifone Ceraso" presentato in Conferenza dei Servizi; non risultano pervenuti pareri contrari;

26

ACEA ATO 2 S.p.A.

- la determinazione comprende il provvedimento di VIA, di cui al Decreto MASE-MIC n. 376 del 02/08/2023 e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, esplicitamente indicati nei sopra riportati *premesse e considerati*;
- la determinazione perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera ed ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art.48 comma 5 quater del DL 77/21 come modificato dal DL 13/23;
- la determinazione tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento - esplicitamente indicati nei sopra riportati *premesse e considerati* - della risoluzione delle interferenze e delle opere mitigatrici e compensative, con le prescrizioni di cui agli atti depositati in conferenza dei servizi, da intendersi parte integrante della presente determinazione.

Art. 2 (Apposizione vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità)

Ai fini della realizzazione dell'opera pubblica di cui all'art.1, conformemente a quanto stabilito dall'art.44 comma 4 del DL77/21 convertito con modificazioni dalla L.108/21 e s.m.i., la variante urbanistica conseguente alla determinazione conclusiva della Conferenza, e l'approvazione del progetto comporta l'assoggettamento delle aree al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 327/2001.

Ai sensi dell'art.44 comma 6 bis del DL77/21, la determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi di cui al comma 4 dell'art.44 e l'approvazione del progetto determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi degli artt. 12 e ss. Del D.P.R. 327/2001.

Art. 3 (Formalità - Pubblicazioni)

La presente determinazione conclusiva, in conformità a quanto stabilito dal comma 6 dell'art.44 del DL77/21, sarà trasmessa al Comitato Speciale del CSLP, senza allegare il PFTE come ivi previsto, in quanto lo stesso non ha subito modificazioni sostanziali rispetto alla versione inviata al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ai sensi del comma 1 dell'art.44 del DL 77/21.

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente determinazione sia trasmessa in forma telematica alle amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi.

ACEA ATO 2 S.p.A.

La determinazione sarà pubblicata integralmente sull'Albo Pretorio on line della Città Metropolitana di Roma Capitale sotto la voce "Atti Altri Enti".

La determinazione sarà inoltre pubblicata mediante estratto sul sito web Acea SpA all'indirizzo:

<https://www.gruppo.aceea.it/media/avvisi/2023/08/aceea-ato-2-conclusione-conferenza-servizi-marcio-1-lotto>.

Il quadro definitivo delle prescrizioni alla cui ottemperanza è subordinata l'approvazione del progetto delle opere, sarà allegato all'ordinanza con la quale il Commissario Straordinario prenderà atto della determinazione motivata del Comitato Speciale del CSLP di cui all'art.44 comma 6 del DL 77/21.

Data 10/08/2023

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Alessia Delle Site

Firmato digitalmente da:
ALESSIA DELLE SITE
Data: 10/08/2023 09:29:21

ESTRATTO