



ACEA ATO 2 S.p.A.

**MINISTERO DELLA CULTURA**

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per  
l'Area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti  
PEC: [sabap-met-rm@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-met-rm@pec.cultura.gov.it)

Soprintendenza speciale per il PNRR

PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

**CONSORZIO DI BONIFICA DEL LITORALE  
NORD**

PEC: [cbln@pec.cbln.it](mailto:cbln@pec.cbln.it)

**AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE  
DELL'APPENNINO CENTRALE**

PEC: [protocollo@pec.autoritadistrettoac.it](mailto:protocollo@pec.autoritadistrettoac.it)

**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA  
CAPITALE**

Dipartimento II - Viabilità e Mobilità

PEC: [viabilita@pec.cittametropolitanaroma.it](mailto:viabilita@pec.cittametropolitanaroma.it)

Dipartimento III "Ambiente e Tutela del Territorio:  
acqua, rifiuti, energia, aree protette" - Servizio 3 "Aree  
protette - Tutela della Biodiversità"

PEC: [ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it](mailto:ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it)

**REGIONE LAZIO**

DIREZIONE REGIONALE TRASPORTI, MOBILITA',  
TUTELA DEL TERRITORIO, DEMANIO E  
PATRIMONIO

Area Concessioni demaniali: fluviali, lacuali, demanio  
marittimo. Vigilanza demanio regionale

PEC: [trasporti.territorio.demanio@pec.regione.lazio.it](mailto:trasporti.territorio.demanio@pec.regione.lazio.it)

DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E  
INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA  
Area Autorità Idraulica Regionale

PEC: [dir.lavoripubblici@pec.regione.lazio.it](mailto:dir.lavoripubblici@pec.regione.lazio.it)



ACEA ATO 2 S.p.A.

**COMUNE DI TIVOLI**

PEC: [info@pec.comune.tivoli.rm.it](mailto:info@pec.comune.tivoli.rm.it)

PEC: [ambiente@pec.comune.tivoli.rm.it](mailto:ambiente@pec.comune.tivoli.rm.it)

**ASL ROMA 5**

PEC: [protocollo@pec.aslromag.it](mailto:protocollo@pec.aslromag.it)

**ASL ROMA 2**

UOC INTERZONALE PROGETTI ABITABILITA' E  
ACQUE POTABILI

PEC: [paap@pec.aslroma2.it](mailto:paap@pec.aslroma2.it)

**RETE FERROVIARIA ITALIANA (R.F.I.)**

PEC: [rfi-dpr-dtp.rm@pec.rfi.it](mailto:rfi-dpr-dtp.rm@pec.rfi.it)

PEC: [segreteriaacda@pec.rfi.it](mailto:segreteriaacda@pec.rfi.it)

**AGENZIA DEL DEMANIO**

Direzione Generale

PEC: [agenziademanio@pce.agenziademanio.it](mailto:agenziademanio@pce.agenziademanio.it)

Direzione Regionale Lazio

PEC: [dre\\_lazio@pce.agenziademanio.it](mailto:dre_lazio@pce.agenziademanio.it)

**ACQUA MARCIA IMMOBILIARE S.r.l.**

PEC: [acquamarciaimmobiliare@pec.it](mailto:acquamarciaimmobiliare@pec.it)

**ENEL GREEN POWER ITALIA S.r.l.**

PEC: [enelgreenpoweritalia@pec.enel.it](mailto:enelgreenpoweritalia@pec.enel.it)

**ROMA CAPITALE**

GABINETTO DEL SINDACO

PEC: [protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it](mailto:protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it)

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI  
PUBBLICI

PEC: [protocollo.infrastrutture@pec.comune.roma.it](mailto:protocollo.infrastrutture@pec.comune.roma.it)

**TERNA S.p.A.**

PEC: [ternareteitaliaspa@pec.terna.it](mailto:ternareteitaliaspa@pec.terna.it)



ACEA ATO 2 S.p.A.

**E-DISTRIBUZIONE**

PEC: [e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it](mailto:e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it)

**ITALGAS Reti S.p.A.**

PEC: [italgasreti@pec.italgasreti.it](mailto:italgasreti@pec.italgasreti.it)

**TELECOM ITALIA S.p.A.**

PEC: [telecomitalia@pec.telecomitalia.it](mailto:telecomitalia@pec.telecomitalia.it)

**SNAM RETE GAS S.p.A.**

PEC: [distrettoceoc@pec.snam.it](mailto:distrettoceoc@pec.snam.it)

**TIM S.p.A. per fibra ottica**

PEC: [telecomitalia@pec.telecomitalia.it](mailto:telecomitalia@pec.telecomitalia.it)

**OPEN FIBER S.p.A. per fibra ottica**

PEC: [openfiber@pec.openfiber.it](mailto:openfiber@pec.openfiber.it)

**E per Conoscenza**

**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA  
CAPITALE**

UC - Risorse strumentali, logistica, manutenzione ordinaria del patrimonio ed impiantistica sportiva

PEC: [risorsestrumentali@pec.cittametropolitanaroma.it](mailto:risorsestrumentali@pec.cittametropolitanaroma.it)

Ufficio Conferenze di Servizi

PEC: [protocollo@pec.cittametropolitanaroma.it](mailto:protocollo@pec.cittametropolitanaroma.it)

**REGIONE LAZIO**

Protocollo generale

PEC: [protocollo@pec.regione.lazio.it](mailto:protocollo@pec.regione.lazio.it)

Ufficio Rappresentante unico e Ricostruzione,  
Conferenze di servizi

PEC: [conferenzediservizi@pec.regione.lazio.it](mailto:conferenzediservizi@pec.regione.lazio.it)

**DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E  
INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

Pareri geologici e sismici, suolo e invasi

Servizio Geologico e Sismico Regionale

PEC: [dir.lavoripubblici@pec.regione.lazio.it](mailto:dir.lavoripubblici@pec.regione.lazio.it)

PEC: [difesasuolobonifiche@pec.regione.lazio.it](mailto:difesasuolobonifiche@pec.regione.lazio.it)



ACEA ATO 2 S.p.A.

**DIREZIONE REGIONALE URBANISTICA E  
POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE  
TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE**  
Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione  
Negozziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di  
Roma Capitale  
PEC: [territorio@pec.regione.lazio.it](mailto:territorio@pec.regione.lazio.it)  
PEC: [copian\\_romacapitale@pec.regione.lazio.it](mailto:copian_romacapitale@pec.regione.lazio.it)

**DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E  
INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA**  
Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana  
PEC:  
[areageniocivilediromacittametropolitana@pec.regione.lazio.it](mailto:areageniocivilediromacittametropolitana@pec.regione.lazio.it)

**DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, CAMBIAMENTI  
CLIMATICI, TRANSIZIONE ENERGETICA E  
SOSTENIBILITA', PARCHI**  
Area Protezione e Gestione della Biodiversità  
PEC: [vinca@pec.regione.lazio.it](mailto:vinca@pec.regione.lazio.it)  
PEC: [direzioneambiente@pec.regione.lazio.it](mailto:direzioneambiente@pec.regione.lazio.it)

**ANAS S.p.A.**  
Direzione Generale  
PEC: [anas@postacert.stradeanas.it](mailto:anas@postacert.stradeanas.it)

Struttura Territoriale Lazio  
PEC: [anas.lazio@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.lazio@postacert.stradeanas.it)

**AERONAUTICA MILITARE**  
Segretariato Generale della Difesa/Direzione Nazionale  
degli Armamenti  
PEC: [sgd@postacert.difesa.it](mailto:sgd@postacert.difesa.it)

Comando 60° Stormo  
PEC: [aerostormo60@postacert.difesa.it](mailto:aerostormo60@postacert.difesa.it)

**PREFETTURA DI ROMA**  
PEC: [protocollo.prefrm@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefrm@pec.interno.it)

**CONSIGLIO SUPERIORE LL.PP.  
Comitato Speciale**  
PEC: [consiglio.superiore@pec.mit.gov.it](mailto:consiglio.superiore@pec.mit.gov.it)



ACEA ATO 2 S.p.A.

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA  
SICUREZZA ENERGETICA**

Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS  
PEC: [va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

**OSSERVATORIO AMBIENTALE "SISTEMA  
IDRICO DEL PESCHIERA"**

**DM n. 292/2023**  
PEO: [oaPeschiera@mase.gov.it](mailto:oaPeschiera@mase.gov.it)

**SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA della  
Conferenza dei Sindaci dell'ATO2 Lazio Centrale  
- Roma**

PEC: [stoato2roma@pec.ato2roma.it](mailto:stoato2roma@pec.ato2roma.it)

**COMMISSARIO STRAORDINARIO  
ex DPCM 16/2021**

PEC: [consiglio.superiore@pec.mit.gov.it](mailto:consiglio.superiore@pec.mit.gov.it)

**ARPA Lazio sede centrale**

PEC: [direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it](mailto:direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it)

**ARPA Roma**

PEC: [sedediroma@arpalazio.legalmailpa.it](mailto:sedediroma@arpalazio.legalmailpa.it)

**Oggetto:** Procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art 44 del DL 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., del "RADDOPPIO VIII SIFONE – TRATTO CASA VALERIA – USCITA GALLERIA RIPOLI - FASE I", nell'ambito dell'intervento di "Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera" ai fini dell'approvvigionamento di Roma Capitale e della città metropolitana.

Indizione della conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, co. 2, legge n. 241/1990 e smi, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990 – Variante di progetto al PFTE approvato con Determinazione di Acea Ato2 S.p.A. prot. n. 0480343/23 del 20/07/2023

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI ESECUZIONE**

## PREMESSO

- che la Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Ottimale n.2, Lazio Centrale Roma ha approvato il Programma degli Interventi per le opere del Servizio Idrico Integrato per il periodo dal 2022 al 2032, comprensivo degli interventi finalizzati all'approvvigionamento idrico. L'opera di "Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera, L. n. 108/2021, ex DL n. 77/2021 - Sottoprogetto "RADDOPPIO VIII SIFONE – TRATTO CASA VALERIA – USCITA GALLERIA RIPOLI - FASE I" è inclusa nel Programma degli Interventi approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2, con Delibera 13-22 del 30/11/2022;
- che con DPCM del 18/04/2021 è stato nominato un Commissario Straordinario per gli interventi di "Messa in Sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera" ai sensi dell'art. 4 co. 1 del D.L. 32/19 convertito con modificazioni con L. n. 55 del 14/06/19 (il "Commissario Straordinario");
- che il D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito con L. n. 108/2021, include all'Allegato IV l'intervento denominato "Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio)", costituito da una serie di sottoprogetti finalizzati alla messa in sicurezza dell'approvvigionamento idrico di Roma Capitale e dell'area metropolitana, per il quale sono previste specifiche procedure in materia di opere pubbliche previste dall'articolo 44 del medesimo Decreto Legge; in particolare l'art. 44 prevede che il processo autorizzativo sia svolto sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica redatto secondo quanto previsto dalle Linee Guida emesse dal C.S.LL.PP ai sensi dell'art. 48 del D.L. 77/21;
- che in data 16/12/2021, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (MIMS, oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) ha emanato il Decreto n. 517 "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico" dell'Investimento 4.1, Missione 2, Componente C4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)", registrato in data 30/12/21 presso la Corte dei Conti, che prevede interventi su sistemi di approvvigionamento a scopo idropotabile e/o irriguo volti ad ottimizzare e completare infrastrutture idriche per la derivazione, l'accumulo e l'adduzione della risorsa, con l'obiettivo di incrementare la resilienza ai cambiamenti climatici, migliorare la sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente e ridurre gli sprechi della risorsa idrica. In tale Decreto, Acea Ato2 è identificata come Soggetto Attuatore di 4 sottoprogetti. L'intervento di che trattasi è uno dei quattro sottoprogetti, per il quale è previsto un finanziamento ammissibile a valere sul PNRR pari a 41.000.000,00 € e la restante parte ricadrà nell'ambito della Tariffa del Servizio Idrico Integrato;
- che il suddetto decreto, ha acquisito l'intesa Stato-Regioni in sede di conferenza unificata nella seduta del 2 dicembre 2021 Rep. Atti n. 202/CU del 2 dicembre 2021 che recita: "(...) *acquisito l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli Enti locali, sancisce intesa ai sensi dell'art. 9, co. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili recante "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento*

ACEA ATO 2 S.p.A.

idrico” linea d’investimento M2C4 – I4.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nei termini di cui in premessa;

- che in data 24/07/2023, la Regione Lazio ha confermato con nota prot. n. 827374 l’intesa in ordine alla localizzazione delle opere ad ogni fine urbanistico e edilizio;
- che con Decreto Commissariale n. 3 del 10/08/2022 del Commissario Straordinario ex DPCM 18/04/2021 lo stesso ha disposto di delegare la Società Acea Ato 2 Spa nell’ambito delle attività relative alla gestione del S.I.I. e ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii. e dell’art. 4 comma 3 del DL 32/2019 convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 all’esercizio dei poteri espropriativi concernenti le procedure espropriative e di occupazione, relative alla realizzazione degli interventi indicati tra cui il presente sottoprogetto “RADDOPPIO VIII SIFONE – TRATTO CASA VALERIA – USCITA GALLERIA RIPOLI - FASE I”. L’ambito della delega comprende tutte le attività, le procedure, gli adempimenti ed i provvedimenti contemplati dal D.P.R. n. 327/2001, compresa la liquidazione delle indennità;
- che, in data 13/10/22, la stazione appaltante ha inoltrato al MIMS la richiesta di ulteriori fondi relativi all’aumento dei prezzi infrannuali per le opere indifferibili ai sensi dell’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del Decreto-Legge 17/05/2022, n. 50 e DPCM del 28/07/2022 pubblicato in GU n. 213 del 12/09/2022, ottenuti con Decreto del Ragioniere dello Stato del 18 novembre 2022 per un importo pari a 7.775.000 €. La restante parte per la copertura dei costi dell’opera ricadrà nell’ambito della Tariffa del Servizio Idrico Integrato;
- che, in sintesi, l’intervento in oggetto risulta pianificato/programmato/ricompreso nell’ambito del Programma degli Interventi Ato2 Lazio Centrale – Roma, nel perimetro del Commissariamento ai sensi del DPCM 18/04/21, tra le opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto ai sensi dell’art. 44 del DL 77/21 convertito con Legge n. 108/21, nonché nell’Allegato I del Decreto MIMS 517/21;
- che ai sensi dell’art. 44 del DL 77/2021 e ss.mm.ii. convertito in L 108/2021, preso atto della nota prot. n. 65 del 25/05/22 del Commissario Straordinario, Acea Ato2, nella funzione di Stazione Appaltante, ha provveduto ad avviare l’iter autorizzativo per l’approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica “RADDOPPIO VIII SIFONE – TRATTO CASA VALERIA – USCITA GALLERIA RIPOLI - FASE I”;
- che, pertanto, ai sensi del co.I dell’art.44 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii., Acea Ato2, nella sua funzione di Stazione Appaltante, ha trasmesso il PFTE in data 26/05/2022 al Comitato Speciale del C.S.LL.PP.;
- che in data 10/06/2022 il Comitato Speciale del C.S.LL.PP. ha provveduto a trasmettere delle richieste di integrazione e chiarimenti al PFTE trasmesso;

ACEA ATO 2 S.p.A.

- che entro le tempistiche prescritte dall'art. 44 co. 1 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii., Acea Ato2, nella sua funzione di Stazione Appaltante, ha altresì provveduto all'invio del PFTE modificato e integrato in linea con le richieste di cui sopra;
- che ai sensi di quanto previsto al co. 2 dell'articolo 44 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii., contestualmente alla trasmissione del PFTE modificato e integrato citato al punto precedente, Acea Ato2, nella sua funzione di Stazione Appaltante, ha provveduto alla trasmissione dello stesso PFTE alla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- che ai sensi di quanto previsto al co. 3 dell'articolo 44 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii., contestualmente alle trasmissioni di cui ai punti precedenti, Acea Ato2, nella sua funzione di Stazione Appaltante, ha provveduto, alla trasmissione dello stesso PFTE unitamente alla documentazione di cui all'articolo 22 co. 1, alle Autorità Competenti ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e come successivamente richiamato;
- che ai sensi dell'art. 44 del DL 77/2021 e ss.mm.ii. convertito in L 108/2021 e ai sensi dell'art. 14, co. 2, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., Acea Ato2, nella funzione di Stazione Appaltante, ha provveduto a indire, con nota prot. n. 0387823/22 del 27/06/2022, la Conferenza di Servizi decisoria da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990 per l'esame e l'approvazione del sottoprogetto "RADDOPPIO VIII SIFONE – TRATTO CASA VALERIA – USCITA GALLERIA RIPOLI - FASE I";

#### CONSIDERATO

- che con Decreto di VIA n. 175 del 05/04/2023 è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale subordinato al rispetto di condizioni ambientali, relativo al progetto, come previsto dal co. 3 dell'art. 44 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii. Il testo integrale del provvedimento è corredato dal parere della Commissione Tecnica PNRR - PNIEC n. 105 del 15/12/2022 e del parere del Ministero della cultura, di cui alla nota della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prot. n. 2895-P del 01/03/2023 e il decreto riporta altresì all'art. 4 le "condizioni ambientali della Regione Lazio;
- che la Valutazione di Impatto Ambientale di cui sopra non ha ricompreso l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004;
- che, previa richiesta avvenuta da parte di Acea Ato2 S.p.A. con nota prot. 0352278/23 del 31/05/2023, in data 12/07/2023 il Comune di Tivoli – Settore VI – Urbanistica ed Edilizia ha rilasciato l'Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 con Determinazione Dirigenziale n. 1679 del 12/07/2023;



ACEA ATO 2 S.p.A.

- che in data 19/09/2023 è stata trasmessa la notifica di costituzione dell'Osservatorio Ambientale "Sistema Idrico del Peschiera" costituito con DM n. 292/2023 del 13/09/2023;
- che ai fini dell'approvazione del progetto dell'opera e contestuale dichiarazione di Pubblica Utilità è stata espletata l'attività informativa ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 (T.U. sulle espropriazioni) e ss.mm.ii., in riferimento alle ditte catastali intestatarie riportate negli elaborati "A258PDS T006 3 - Piano Particellare di Esproprio\_Planimetrie Catastali" e "A258PDS T007 3 - Piano Particellare di Esproprio\_Elenco Ditte";
- che con Determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi, nota prot. n. 0480343/23 del 20/07/2023, in assenza di pareri negativi, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica della "RADDOPPIO VIII SIFONE – TRATTO CASA VALERIA – USCITA GALLERIA RIPOLI - FASE I" ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.14-bis, co. 5, della L 241/1990 e dell'art.44, co. 4, del DL 77/21 convertito con modificazioni dalla L.108/21 e ss.mm.ii., con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'art.12 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii.;
- che con nota prot. 0480544/23 del 20/07/2023 sono stati trasmessi gli atti al Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ai sensi del co. 6 dell'art. 44 del D.L. 77/2021;
- che in data 07/08/2023 il Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha trasmesso Determinazione motivata n. 7/2023 dell'Adunanza del 04/08/2023, di natura ricognitiva, con considerazioni, rispetto alla Determinazione Conclusiva della Conferenza Dei Servizi ai sensi dell'art. 44 co. 6 del D.L. n. 77/2021;
- che a seguito dell'approvazione del progetto con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera è stata espletata la procedura prevista dall'art. 17 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.;
- che in data 29/12/2023 con nota prot. n. 0879109/23, Acea Ato2 ha trasmesso al MIC- SABAP la relazione relativa agli esiti delle indagini archeologiche eseguite in aree non vincolate;
- che in data 06/02/2024, il MIC-SABAP ha richiesto ad Acea Ato2 integrazioni alla suddetta relazione;
- che in data 21/02/2024 con nota prot. n. 0128735/24, Acea Ato2 ha trasmesso al MIC-SABAP la relazione archeologica aggiornata richiedendo il parere rispetto agli esiti delle indagini eseguite nelle aree non vincolate;
- che in data 22/03/2024, con nota prot. n. 6892-P, il MIC-SABAP ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni all'esecuzione delle opere in progetto, con riferimento alle aree non vincolate;
- che in data 06/06/2024, con nota prot. n. 0401723/24, Acea Ato2 ha trasmesso al MIC-SABAP un aggiornamento in merito alle indagini archeologiche da effettuarsi in aree vincolate;

ACEA ATO 2 S.p.A.

- che in data 15/05/2023 Acea Ato2 S.p.A. ha trasmesso al MASE e all'Osservatorio Ambientale, con nota prot. n. 0313423/23, istanza di avvio delle verifiche di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 per le condizioni ambientali ante operam: n. B1, B2a, B2b, B2c e B2d del parere MIC SS PNRR prot. 2895-P del 01/03/2023;
- che in data 10/07/2023, con nota prot. n. 14000-P, il MIC-SABAP ha espresso il parere di ottemperanza relativo all'istanza del 15/05/2024;
- che in data 22/05/2023 Acea Ato2 S.p.A. ha trasmesso al MASE e all'Osservatorio Ambientale, con nota prot. n. 0324159/23, istanza di avvio delle verifiche di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 per la condizione ambientale n. 2 della Determina n. G17733 della Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente – Area Valutazione di Impatto Ambientale del 14/12/2022;
- che in data 05/07/2023, con nota prot. n. 0734356, la Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente – Area Valutazione di Impatto Ambientale ha espresso il parere di ottemperanza relativo all'istanza del 22/05/2024;
- che in data 19/01/2024 Acea Ato2 S.p.A. ha trasmesso al MASE e all'Osservatorio Ambientale, con nota prot. n. 0048587/24, istanza di avvio delle verifiche di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 per le condizioni ambientali ante operam: n. 1, 3, 4, 8 e 9 del Parere CT VIA n. 105 del 15/12/2022; n. B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B3 e B4 del parere MIC SS PNRR prot. 2895-P del 01/03/2023 e n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della Determinazione della Regione Lazio n. G17733 del 14/12/2022 e della Determinazione n. G03799 del 21/03/2023;
- che in data 19/01/2024 Acea Ato2 S.p.A. ha trasmesso al MASE e all'Osservatorio Ambientale, con nota prot. n. 0048582/24 istanza di avvio delle verifiche di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 per le prescrizioni archeologiche n. A1, A2, A3 e A4 del Parere MIC SS PNRR 2895-P del 01/03/2023;
- che in data 26/02/2024 l'Osservatorio Ambientale ha trasmesso il parere n. 4 relativo alle Prescrizioni archeologiche nn. A1, a2, A3 e A4 di cui al parere della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. 2895-P del 01/03/2023, allegato al decreto di compatibilità ambientale n. 175 del 05/04/2023;
- che in data 21/03/2024 l'Osservatorio Ambientale ha trasmesso il parere n. 5 relativo alle condizioni ambientali nn. 1, 3,4 ,8 e 9 di cui al parere n. 105 del 15/12/2022 della Commissione Tecnica PNRR PNIEC, n. B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B3 e B4 di cui al parere della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. 2895-P del 01/03/2023 e condizioni n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della Determinazione della Regione Lazio n. G17733 del 14/12/2022 e della Determinazione n. G03799 del 21/03/2023 allegati al decreto di compatibilità ambientale VA DEC 175 del 05/04/2023;
- che in data 18/04/2024, con nota prot. n. 0278827/24, Acea Ato2 ha trasmesso una nota di aggiornamento in merito alle condizioni ambientali parzialmente ottemperate di cui ai Pareri n. 4 del 26 febbraio 2024 e n.

ACEA ATO 2 S.p.A.

5 del 21 marzo 2024. A tal proposito è stato effettuato un sopralluogo con l'Osservatorio Ambientale in data 06 maggio 2024;

- che in data 11/06/2024, Acea Ato2 S.p.A. ha trasmesso al MASE e all'Osservatorio Ambientale, con nota prot. n. 0414966/24 istanza di avvio delle verifiche di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 per le prescrizioni archeologiche n. A2, A3 e A4 del Parere MIC SS PNRR 2895-P del 01/03/2023;
- che in data 25/06/2024, con nota prot. n. 0453290/24, Acea Ato2 ha trasmesso al MASE e all'Osservatorio Ambientale riscontro al Parere n. 5 del 21/03/2024 ovvero alle condizioni parzialmente ottemperate: n. 3 del parere CT PNRR - PNIEC n. 105 del 15/12/2022, n. B2a del parere tecnico istruttorio del MIC – Soprintendenza Speciale per il PNRR di cui alla nota prot. n. 2895-P del 01/03/2023 e n. 3 della Determina della Regione Lazio n. G17733 del 14/12/2022;
- che in data 22/07/2024, l'Osservatorio Ambientale "Sistema idrico del Peschiera" DM n. 292/2023 con nota prot. n. U.10 ha ritenuto ottemperate le condizioni archeologiche nn. A1, A2, A3 e A4 di cui al parere della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. 2895-P del 01/03/2023 relativamente alle aree vincolate;
- che è stato emesso il Decreto di Occupazione d'urgenza e di Occupazione Temporanea ai sensi del combinato disposto dagli artt. 22-bis e 49 del DPR n. 327/2001 e smi, Decreto n. 52 del 19/12/2023;
- che in esecuzione del suddetto Decreto nei giorni 13, 14 e 23 febbraio 2024 è stata effettuata l'immissione in possesso delle aree interessate dalla realizzazione del sottoprogetto "RADDOPPIO VIII SIFONE – TRATTO CASA VALERIA – USCITA GALLERIA RIPOLI - FASE I";

#### PREMESSO ALTRESÌ

- che in data 25/07/2023 è stato emanato il provvedimento di aggiudicazione all'operatore economico selezionato in sede di procedura di gara con prevista riserva di "non procedere alla stipula del contratto e/o di non consegnare i lavori oggetto di appalto oppure di non assegnare lo sviluppo del progetto esecutivo nel caso in cui non si sia conclusa la fase autorizzativa o le risultanze e gli esiti della fase autorizzativa non siano compatibili con le finalità dell'intervento e/o con i tempi dell'intervento e/o con il quadro economico dell'intervento";
- che in data 21/09/2023 sono state consegnate le prestazioni di progettazione esecutiva, in via d'urgenza sotto riserva di legge. Tale data ha stabilito l'inizio della redazione del progetto esecutivo e la consegna dello stesso, completo di tutti gli elaborati richiesti ai sensi della normativa vigente e comprensivo degli elaborati strutturali necessari e della progettazione in BIM, in data 20/12/2023;

ACEA ATO 2 S.p.A.

- che in data 30/09/2023 è stato sottoscritto il contratto di Appalto Integrato tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario di cui sopra;
- che durante la Progettazione Esecutiva redatta dall'operatore economico selezionato in sede di procedura di gara e consegnata in data 20/12/2023 alla Stazione Appaltante, sono stati approfonditi gli aspetti legati all'eseguibilità ed alla funzionalità dell'opera che hanno comportato la necessità di ricorrere ad una variante progettuale rispetto alla soluzione prevista nel Progetto di Fattibilità Tecnico Economica approvato, finalizzata all'ottimizzazione delle fasi di cantierabilità ed esecuzione ed al rispetto delle tempistiche PNRR;
- in data 26/01/2024 è stato nominato l'Ing. Ciro Di Gabriele in qualità di RP per la Fase di Esecuzione per l'appalto dei lavori in oggetto;

#### CONSIDERATO

- che il Nucleo Alta Consulenza, con il parere prot. n. 0028/U del 15 maggio 2024 in merito alla convocazione di una nuova conferenza di servizi per l'approvazione delle modifiche apportate nella fase di progettazione esecutiva, si è espresso come segue *"(...) l'esigenza di conservare l'efficacia tipica di una approvazione progettuale che avvenga in conferenza di servizi imporrebbe dunque di rinnovare integralmente la procedura al fine di evitare di poterne mettere in discussione la validità; dall'altro, l'integrale rinnovo della procedura appare manifestamente incompatibile con la logica del risultato tempestivo imminente nella disciplina speciale delle opere PNRR. Ferma restando l'opportunità dell'approvazione in conferenza di servizi della variante anche se non sostanziale, al fine di salvaguardare la produzione degli effetti tipici prefigurati dall'art. 44 dl 77/2021, il richiamo del principio, imminente nella disciplina speciale delle opere PNRR, volto ad assicurare il risultato tempestivo, potrebbe consentire di limitare la riapertura della conferenza di servizi allo stretto necessario dal punto di vista sia oggettivo che soggettivo. L'osservanza di tale principio potrebbe cioè consentire di limitare la convocazione della conferenza alle sole amministrazioni ritenute direttamente interessate dalla variante, purché si abbia però l'accortezza di notificare tutte le altre amministrazioni e istituzioni originariamente coinvolte nella conferenza della sua avvenuta riapertura, con l'espressa menzione della facoltà di chiedere d'intervenire nella conferenza con competenza decisionale in caso di comprovata sussistenza di un concreto interesse con specifico riferimento all'oggetto della variante. In questo modo, notiziando cioè tutte le amministrazioni originariamente interessate con facoltà d'intervenire previa dimostrazione della sussistenza di uno specifico interesse nei confronti dell'oggetto della variante e convocando inizialmente soltanto gli enti e le amministrazioni ritenute dalla stazione appaltante direttamente interessate dalla variante, sarebbe comunque garantita la validità della conferenza decisoria sotto il profilo dell'esame degli interessi che devono essere presi in considerazione e la formale approvazione in conferenza di servizi consentirebbe la conservazione degli effetti tipici propri di quest'ultima a norma dell'art. 44 dl 77/2021."*;
- che l'art. 44, comma 7 del DL 77/2021, come modificato dal DL 13/2023 prevede che *"[...] Le varianti da apportare ai progetti approvati in base alla procedura di cui al presente articolo, sia in fase di redazione dei successivi livelli progettuali, sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate dalla stazione appaltante ovvero, laddove nominato, dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,*

ACEA ATO 2 S.p.A.

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in conformità a quanto stabilito dal medesimo articolo 4, comma 2.”;

#### CONSIDERATO INOLTRE

- con riferimento all’art. 44 comma 1 del DL 77/2021, la nota prot. n. 0524888/24 del 24/07/2024 del Responsabile Unico di Procedimento per la Fase di Esecuzione inviata al Comitato Speciale CSLP,
- con riferimento all’art. 44 comma 2 del DL 77/2021, la nota prot. n. 0524889/24 del 24/07/2024 del Responsabile Unico di Procedimento per la Fase di Esecuzione inviata al MIC,
- con riferimento all’art. 44 comma 3 del DL 77/2021, la nota prot. n. 0524891/24 del 24/07/2024, del Responsabile Unico di Procedimento per la Fase di Esecuzione inviata al MASE e all’Osservatorio Ambientale “Sistema Idrico Peschiera”,

#### VISTO

- che, come sopra riportato, la redazione del Progetto Esecutivo del sottoprogetto “RADDOPPIO VIII SIFONE – TRATTO CASA VALERIA – USCITA GALLERIA RIPOLI - FASE I” ha permesso di approfondire aspetti legati all’eseguibilità ed alla funzionalità dell’opera che hanno comportato la necessità di ricorrere ad una variante progettuale rispetto alla soluzione prevista nel Progetto di Fattibilità Tecnico Economica approvato, finalizzata all’ottimizzazione delle fasi di cantierabilità ed esecuzione ed al rispetto delle tempistiche PNRR con riferimento a:
  - Variante di tracciato con eliminazione del Pozzo PZ3 e la relativa pista di cantiere e conseguente collegamento diretto tra il pozzo PZ2 e il pozzo PZ4;
  - Ottimizzazioni secondarie finalizzate alla definizione delle opere necessarie all’alimentazione elettrica dei pozzi e all’accesso definitivo per le future attività di manutenzione/gestione.
- che pertanto è necessario ricorrere all’indizione di una nuova Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 44 DL 77/2021 per acquisire le autorizzazioni/pareri necessarie alle varianti progettuali di cui sopra;

#### CONSIDERATO

- che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle amministrazioni in indirizzo;
- che per procedere all’acquisizione delle aree per la realizzazione dell’intervento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e ss.mm.ii., ai fini dell’approvazione del progetto con dichiarazione di Pubblica Utilità, Indifferibilità ed Urgenza dell’opera, è necessario attivare le procedure previste dalla vigente normativa in materia;

ACEA ATO 2 S.p.A.

- che, come riportato nel parere prot. n. 0028/U del 15/05/2024 del Nucleo Alta Consulenza, al fine di salvaguardare la produzione degli effetti tipici prefigurati dall'art. 44 D.L. 77/2021 e al fine del principio, immanente nella disciplina speciale delle opere PNRR, volto ad assicurare il risultato tempestivo, si è ritenuto di limitare la convocazione della conferenza alle sole amministrazioni ritenute direttamente interessate dalle varianti progettuali;
- che, come riportato nel parere prot. n. 0028/U del 15/05/2024 del Nucleo Alta Consulenza, è comunque necessario notificare tutte le altre amministrazioni e istituzioni originariamente coinvolte nella conferenza, con l'espressa menzione della facoltà di chiedere d'intervenire con competenza decisionale in caso di comprovata sussistenza di un concreto interesse con specifico riferimento all'oggetto della variante;

#### INDICE

La conferenza di servizi decisoria:

- ai sensi dell'art. 14, co. 2, legge n. 241/1990 e smi, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990, invitando a parteciparvi i soggetti e le amministrazioni coinvolte;
- ai sensi dell'art. 44 del DL 77/2021 convertito in L 108/2021 e ss.mm.ii.

E a tal fine

#### COMUNICA:

**a)** la determinazione da assumere è l'approvazione della variante di progetto al sottoprogetto "RADDOPPIO VIII SIFONE – TRATTO CASA VALERIA – USCITA GALLERIA RIPOLI - FASE I" nell'ambito dell'intervento di "Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera" ai fini dell'approvvigionamento di Roma Capitale e della Città Metropolitana.

La documentazione oggetto della conferenza e delle determinazioni, le informazioni e i documenti a tali fini utili sono depositati e consultabili presso questa stazione appaltante e degli stessi può essere presa visione e copia all'indirizzo web [a cui è possibile accedere con password:](#)

Gli atti di assenso da acquisire in conferenza, ai fini dell'approvazione della Variante di Progetto di cui in oggetto, sono riportati nell'**Allegato I**;

**b)** la data del **08/08/2024** come termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 14 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, come integrata dalla normativa PNRR di cui alla D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;



ACEA ATO 2 S.p.A.

c) la data del **09/09/2024** come termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte, ai sensi dell'art. 14 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, come integrata dalla normativa PNRR di cui alla D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;

Si ricorda che entro il termine perentorio di cui alla lett. c) (**09/09/2024**) le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

L'eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni - fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

**Per eventuali comunicazioni e/o chiarimenti sul progetto, contattare il Responsabile del Procedimento per la Fase di Esecuzione** Ing. **Ciro Di Gabriele** – tel. – [ciro.digabriele@aceaspa.it](mailto:ciro.digabriele@aceaspa.it) - [acea.ato2@pec.aceaspa.it](mailto:acea.ato2@pec.aceaspa.it).

Copia del presente atto di convocazione della Conferenza di Servizi sarà pubblicata sul box all'indirizzo:

Del presente atto è data pubblicità mediante pubblicazione di estratto sul sito web Acea SpA all'indirizzo: <https://www.gruppo.acea.it/media/avvisi/2024/07/acea-ato-2-indizione-conferenza-servizi-raddoppio-viii-sifone-casa-valeria-ripoli-fase-I-variante-progetto-pfte-approvato>

Tale pubblicazione assolve ogni onere di pubblicità, previsto dalle normative settoriali applicabili, volto a garantire la partecipazione al procedimento dei soggetti di cui all'art. 9 della legge n. 241/1990.

Il Responsabile Unico di Procedimento per la Fase  
di Esecuzione  
(Ing. **Ciro Di Gabriele**)

Firmato digitalmente da: **CIRO DI GABRIELE**  
Data: 24/07/2024 17:54:12

**ALLEGATI:**

Allegato I - Elenco atti di assenso da acquisire